

# Rapport d'activités du périmètre maraîcher de Boidié

## I- INTRODUCTION :

Ce présent rapport résume l'ensemble des activités réalisées pendant la Période de fin octobre 2018 à avril 2019 dans le périmètre maraîcher de Boidié. Toutes les activités détaillées dans le tableau ci-dessous ont été Réaliser avec la participation des productrices, assisté par le chef sous Secteur de l'agriculture de Tamani et le conseiller polyvalent de l'ONG AMEDD au compte du programme AgriFeD de l'ONU FEMME.



<b>Activités réalisées</b>	<b>périodes</b>	<b>Résultats</b>	<b>Commentaire ou éventuelle Difficultés de mise en œuvre</b>
Installation des pépinières d'oignons	Du 23 au 26 octobre 2018	36 planches installées	La panne du château juste après l'installation des pépinières à jouer sur l'évolutions des plants
Pré germination de la pomme de terre	05-novembre- 2018	6 caisses de pomme de terre variété sumputa misent en germe	Les 6 caisses ont été données par l'ONG AMEDD à travers le programme AgriFed de l'ONU FEMME

Fragmentation et plantation de la pomme de terre	novembre 2018	0.237 ha planté en pomme de terre	
Suivi des activités et entretien des pépinières d'oignon	Novembre 2018	36 planches de 10m <sup>2</sup> bien entretenus	
Repiquage d'oignon ; échalote et sarclage avec apport de fumure organique	Décembre 2018	0.5835 ha repiqué en oignon et 0.2205 en échalote	
Buttage de pomme de terre et entretien des cultures(1 <sup>er</sup> et 2eme sarclage-binage)	Janvier 2019		

<p>Suivi des activités et démarrage des récoltes de pomme de terre</p>	<p>Février 2019</p>	 	<p>Comme difficulté : manque de magasin de conservation des cultures maraîchères.</p>
<p>Suite et fin des récoltes pomme de terre, oignon et échalote</p>	<p>Mars et début d'avril 2019</p>	<p>5.328 tonnes de pomme de terre ;  11.42 tonnes d'échalote et 9.66 tonnes récoltés</p>	
<p>Collecte des données auprès des productrices</p>	<p>Avril 2019</p>	<p>plus de 200 femmes enquêtées pour avoir des informations sur les quantités produites et les quantités vendues afin de renseigner la plateforme BUY From Women de l'ONU FEMME.</p>	<p>La collecte d'information nous a permis de connaître la quantité produite par productrice ainsi que la superficie exploitée. L'insuffisance d'espace aménagé a été constatée.</p>